



شرکت ملی شبکه برق
تجارت بازرگانی

صورت جلسه کمیسیون

مهندسی و سیستم‌ها

تاریخ: ۹۹/۰۹/۰۲

شماره: ۹۹/۲۱۷/ص

جلسه: دوازدهم

خلاصه مذاکرات

دوازدهمین جلسه کمیسیون مهندسی و سیستم‌ها روز یکشنبه دوم آذر ماه ۱۳۹۹ به صورت مجازی برگزار شد.

دستور جلسه اعلام نظر در خصوص شرح خدمات نهایی ارسال شده توسط تیم اجرایی پروژه تحقیقاتی "تحلیل کلان عملکرد و روند تولید برق کشور، بررسی و تحلیل شاخص‌های اصلی آن و مقایسه با سایر کشورها" بود. در این جلسه که با حضور تیم اجرایی پروژه برگزار شد، اعضای کمیسیون نظرات ذیل را برای نهایی کردن ابعاد پروژه ارائه کردند:

۱. برای انجام مطالعه میزان ۱۰۵ نفرماه یعنی حدود ۲۰ هزار ساعت کار مطالعاتی برآورد شده است که اغراق آمیز به نظر می‌رسد.
۲. نرخ نفرماه قابل قبول است.
۳. مدت انجام مطالعه در صورت امکان کاهش یابد.
۴. کادر فعال در این مطالعه معرفی نشده است. در زمان امضای قرارداد لازم است انجام دهندگان مطالعه معرفی و رزومه آن‌ها دریافت و بررسی شود.
۵. کل مراحل مصوب کمیسیون (صورتجلسه دهم)، شامل چهار مرحله می‌باشد، لیکن در متن پیشنهادی شرح خدمات، یک مرحله اضافی (مرحله دوم) با عنوان "جمع‌آوری و تهیه اطلاعات و داده‌ها ..." با درصد وزنی ۳۰ درصد کل پروژه، به شرح خدمات قبلی ارسالی، اضافه شده است.
۶. با توجه به زیر آیتم‌های مرحله سوم اعلامی در صورتجلسه دهم کمیسیون، کشورهای همسایه (حداقل دو) و کشورهای پیشرفته (حداقل دو) ذکر شده است، لیکن در متن شرح خدمات، صرفاً یک کشور همسایه و یک کشور خارجی قید شده است.
۷. با توجه به بند ۶ صورت جلسه یازدهم، مشخص کردن اسامی افراد متخصص در شرح خدمات الزامی است.
۸. با توجه به بند ۹ صورت جلسه یازدهم کمیسیون، لزوم ارائه برنامه زمان‌بندی در شرح خدمات جهت برگزاری جلسات مشترک ضروری است.
۹. مشخص نیست که اطلاعات آماری (احتمالاً مرتبط با کشورهای هدف) که کارفرما در اختیار دانشگاه قرار می‌دهد چیست؟ آیا کارفرما این مسئولیت را قبول کرده است؟
۱۰. آیا نفرات تیم‌ها توسط سندیکا (کارفرما) تعیین می‌شوند؟ یا اینکه سندیکا، نفرات اعلامی توسط شرکت را تایید می‌کند؟ به هر حال به نظر اینجانب تعیین افراد برای قرارداد برون سپاری که خود سندیکا، کارفرما می‌باشد، صحیح، قانونی و اخلاقی نیست.
۱۱. مطابق با بند ۸ صورتجلسه یازدهم کمیسیون، زمان در نظر گرفته شده، حد اکثر ۸ ماه می‌باشد، در حالی که در شرح خدمات پیشنهادی، ۱۵ ماه اعلام شده است.

در ادامه جلسه نمایندگان تیم اجرایی پروژه با بیان توضیحاتی، ارائه کتبی نظرات کمیسیون را برای بررسی و اعلام نظر توسط مرکز تحقیقات بهره‌برداری ایمن شبکه دانشگاه صنعتی امیر کبیر، درخواست کردند.

اعضای کمیسیون

اسدالله صبوری (رئیس کمیسیون)	رضا افتخاری	رامین حقیقی خوشخو	نسترن ریاحی	هیوا خالدی	معصومه پاشا (دبیر کمیسیون)
✓	×	✓	✓	×	✓

مدعوین جلسه

دکتر مهران مختاری	دکتر گئورگ قره پتیان	دکتر مهدی صلائی نادری
از اعضای تیم اجرایی پروژه	مدیر پروژه	از اعضای تیم اجرایی پروژه